

1. TYÖSULUN ALKAMISAJANKOHTA JA SEN AIHEUTTAMAT TOIMET TYÖMAILLA
2. PÄIVITYS RAKENNUSLIITON ILMOITTAMIIN TYÖTAISTELUIHIN

Työsulun aiheuttamat toimet työmailla

Rakennusalalla alkaa laaja työsulku **torstaina 10.5.2018 klo 00.00**. Sulku alkaa siis he-latorstaina. Työsulun alkamisajankohtaa on tarkennettu kaikilla kahdeksalla rakentamisen toimialalla aiemmasta poiketen.

Työsululla tarkoitetaan työnantajajärjestön päätöksellä toteutettua työnteon ja palkanmaksun keskeytystä. Työsulku on työnantajajärjestön vastaus Rakennusliiton julistamiin lukuisiin lakkoihin ja muihin työtaistelutoimiin. Tässä tapauksessa päätöksen työsulusta on antanut kaikki rakennusteollisuuden jäsenliitot.

Työsulku peruuntuu, mikäli vedeneristysalalla saavutetaan neuvottelutulos ennen työsulun alkamista.

Työsulun piiriin kuuluvat Rakennusliiton jäsenet, jotka työskentelevät Kattoliitto ry:n jäsenyritysten palveluksessa. Jokaisen työnantajan tulee huolehtia siitä, että Rakennusliiton jäsenten työskentely estetään ja palkanmaksu katkaistaan torstaista 10.5.2018 alkaen.

Rakennusliiton jäsenyys voidaan tarkastaa mm. palkanlaskennan tiedoista. Työnantaja on työehtosopimuksen mukaisesti velvollinen tilittämään Rakennusliitolle työntekijän palkasta perityt Rakennusliiton jäsenmaksut.

Työsulku on kohdistettu vain Rakennusliiton jäseniin. Muiden työntekijöiden työskentely työmaalla voi jatkua normaalisti.

Työsulun vaikutus urakkasopimuksiin

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 23 §:n mukaan urakoitsijan on ehdottomasti ilmoitettava työsulusta tilaajalle **viipymättä**. Ohessa liitteenä reklamaatiomalli tilaajille (**LIITE 1**).

YSE 20 §:n mukaan urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos urakan sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on työnantajajärjestöjen hyväksymä työsulku.

Lisäksi YSE 50 §:n mukaan, jos urakkasuoritus on kokonaan tai osittain keskeytynyt sopijapuolista riippumattomista syistä, tilaajan on korvattava urakoitsijalle keskeytyksestä aiheutuneet vartiointikustannukset, lämmitys- ja muut energiakustannukset sekä työmaan suojaus-, huolto- ja hoitokustannukset. Työnantajajärjestön julistama työsulku on YSE:n tarkoittama sopijapuolista riippumaton syy.

Lisäksi tilaaja osallistuu YSE 50 §:n mukaan urakoitsijalle aiheutuviin muihin kustannuksiin kultakin keskeytysajan työpäivältä seuraavasti: ensimmäiseltä 5 työpäivältä 2 prosentilla ja sen jälkeisiltä työpäiviltä 1 prosentilla urakan keskimääräisestä päiväkustannuksesta. Päiväkustannus lasketaan jakamalla arvonlisäveroton urakkahinta urakka-ajan työpäivien määrällä.

Urakoitsijalla ei YSE 50 §:n mukaan ole oikeutta saada tilaajalta muuta korvausta keskeytyksestä.

2. Päivitys Rakennusliiton ilmoittamiin työtaisteluihin

Rakennusliitto ilmoitti maanantaina 23.4.2018 varsinaisten lakkojen laajentumisesta uusiin yrityksiin ja uusiin toimialoihin. Aiemmassa tiedotteessa on ilmoitettu tarkat tiedot yrityksistä ja lakkopäivistä.

Rakennusliitto on tämän jälkeen ilmoittanut, että Kingspan Insulation Suomi Oy vapautetaan työtaistelun piiristä. Vastaavasti työtaistelun piiriin on lisätty Paroc Panel System Oy Ab.

Rakennusliiton ilmoittamat ”tiedotustilaisuudet”

Ohessa ajantasainen lista RL:n ilmoittamista tiedotustilaisuuksista. Listalla on yksi uusi tiedotustilaisuus Turussa.

Perjantai 27.4.2018 / Tornio, Meri-Lapin alue, klo 11-16

- osasto 209 ry Tornio
- osasto 210 ry Meri-Lappi

Perjantai 27.4.2018 / Uudenmaan alue, klo 11.30-24.00

- kaikki 8 toimialaa

Perjantai 27.4.2018 / Eteläkarjalan alue, klo 11.00-24.00

- kaikki 8 toimialaa

Keskiviikko 9.5.2018 / Turun alue, klo 11.00-24.00

- osasto 016 ry Turku (=torninosturinkuljettajat)

Ystävällisin terveisin,

KATTOLIITTO RY

Sanna Nuikka
toimitusjohtaja, työmarkkinalakimies

LIITTEET

1. Malli: ilmoitus työsulusta tilaajille